

Na temelju članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 10/13., 24/13. i 18/18.) Općinsko vijeće Općine Martijanec na **15. sjednici** održanoj dana **28. veljače 2019.** godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o nabavi radova na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Martijancu

Članak 1.

Ovim Zaključkom daje se suglasnost općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o nabavi radova na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Martijancu i to na podizanju kote gotovog poda prizemlja za 50 cm. Vrijednost radova iznosi otprilike 281.000,00 kuna.

Članak 2.

Ugovor o nabavi iz članka 1. ovog Zaključka sklopit će se sa ponuditeljem MIPCRO d.o.o., Dr. A. Georgijevića 3, 42240 Ivanec, izabranog izvoditelja radova po provedenom postupku javne nabave i temeljem Odluke o odabiru, KLASA: 361-01/18-01/13, URBROJ: 2186/19-18-9 od 28. prosinca 2018. godine.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 361-01/18-01/13

URBROJ: 2186/19-01-19-3

U Martijancu, 28. veljače 2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Besek



Poduzeće za graditeljstvo • proizvodnju • usluzne radove

MIPCRO d.o.o.

Adalberta Georgijevića 3 • p.p. 42 • 42240 Ivanec

Tel. 042 / 782 533 • Fax. 042 / 782 544

e-mail: mipcro@mipcro.hr • www.mipcro.hr

Datum: 20.02.2019.

Broj dopisa: 026/2019

APG INŽENJERING d.o.o.
Josipa Zorića 62
10370 DUGO SELO

Predmet: Odobrenje načina temeljenja i troškovnika vanstroškovničkih naknadnih radova na izgradnji dječjeg vrtića u Martijancu, traži se

Poštovana,

Vezano uz Vaš dopis od 19.02.2019. godine, kojim ste nas zatražili izradu preliminarne troškovnika, za naknadne radove na izgradnji dječjeg vrtića u Martijancu, dostavljamo Vam traženo na pregled i ovjeru.

Ukupan iznos vanstroškovničkih naknadnih radova, prema preliminarne troškovniku i dokaznici mjera, koju dostavljam u prilogu, iznosi 224.254,30 kn + PDV

Investitor je usmeno upoznat sa ukupnim iznosom troškova naknadnih radova za novo temeljenje i dubinu iskopa, te je suglasan sa istim, uz uvjet da vi predmetno odobrite.

Molimo Vas odobrenje što je prije moguće kako ne bi smo imali zastoje kod izvođenja, jer je izrada armaturnih koševa u tijeku.

U prilogu:

1. Snimka sa terena
2. Projektirani temelj prema izvedbenom projektu
3. Novi prijedlog temeljenja sa preliminarne troškovnikom

Za MIPCRO d.o.o.

Zdravko Rogina, ing. građ.



APG INŽENJERING d.o.o.
Josipa Zorića 62
Dugo Selo
Ured u Zagrebu:
Kozarčanihova 2
10 000 Zagreb
Tel.: 01 / 23 00 801
Fax: 01 / 23 39 419
e-mail: apg-inzenjering@zg.t-com.hr
Datum: 19.02.2019.

MIPCRO d.o.o.
Dr. Adalberta Georgijevića 3
Ivanec 42 240

Poštovani!

Vezano za Vaš dopis broj 025/2019 od 19.02.2019. koji se odnosi na kotu poda Dječjeg vrtića u Ivancu obavještavam Vas da smo u načelu suglasni s tom kotom, međutim prije konačne potvrde potrebno je izraditi preliminarni troškovnik i poslati ga investitoru i glavnom nadzornom inženjeru. Po prihvaćanju ovog dodatnog rada od strane investitora nadzorni inženjer potvrditi će Vam tu kotu nule.

Sa štovanjem,

Lidija Grebenar dipl.ing.arh.

Glavni nadzorni inženjer

APG-INŽENJERING
d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo,
usluge, proizvodnju i građenje
DUGO SELO, Josipa Zorića 62



Poduzeće za graditeljstvo • proizvodnju • uslužne radove

MIPICRO D.O.O.

Adalberta Georgijevića 3 • p.p. 42 • 42240 Ivanec

Tel. 042 / 782 533 • Fax. 042 / 782 544

e-mail: mipcro@mipcro.hr • www.mipcro.hr

Datum: 19.02.2019.

Broj dopisa: 025/2019.

OPĆINA Martijanec
VARAŽDINSKA 64
42232 MARTIJANEC

Predmet: Početak radova na izgradnji dječjeg vrtića u Martijancu i definiranje visinske kote +/- 0,00 odnosno visine gotovog poda prizemlja

Poštovani,

Mipcro d.o.o. Ivanec ugovorio je ugovorom Klasa: 361-01/18-01/13 Ur.br. 2186/19-19-1 od 23.01.2019. godine izvođenje radova dječjeg vrtića u Martijancu.

Na koordinacijskom sastanku dana 18.02.2019. godine u prisutnosti predstavnika Općine Martijanec, nadzora i izvođača utvrđena je kota poda prizemlja, a što konkretno na terenu znači da je podignuta kod glavnog ulaza u građevinu za 20 cm od postojeće prilazne ceste. Obzirom da je projektirana kota +/- 0,00=165,00 mm glavnim izvedbenim projektom, to proizlazi da se čitava građevina odnosno kota gotovog poda prizemlja podiže za 50 cm. Shodno tome povećat će se količine tampona, oplata i betona nadtemeljnih zidova za koje će Mipcro d.o.o. Ivanec općini Martijanec dostaviti troškovnik vanstroškovničkih radova koristeći jedinične cijene iz ugovornog troškovnika

Sa štovanjem,

za Mipcro d.o.o.
Zdravko Rogina ing.građ.

